МО Городской округ «Долинский»
Краткосрочным планом реализации региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Сахалинской области, на 2014-2043 годы, утвержденной постановлением Правительства Сахалинской области от 28.04.2014 № 199», на 2024 год, утвержденного постановлением Правительства Сахалинской области от 15.03.2024 г. № 61 по МО городской округ «Долинский» предусмотрено организовать проведение капитального ремонта общего имущества в 16 многоквартирных домах, общей площадью  33 185,10 м2 по 40 конструктивным элементам. 
В рамках программы на 2024 год на 25 февраля 2024 г. принята проектно-сметная документация по 12 многоквартирным домам, выполнена проверка сметной стоимости по 12 многоквартирным домам.  

На 25 марта 2024 года Фондом по муниципальному образованию городской округ «Долинский» направлены: в отношении взыскания дебиторской задолженности по уплате взносов на капитальный ремонт с физических лиц - 62 исковых заявлений, и заявления о выдаче судебного приказа на общую сумму 866 800,14 рублей. Направлено в Службу судебных приставов для принудительного исполнения 74 судебных решений, на сумму 1 069 817,47 рублей. Добровольно должниками оплачено 247 407,05 рублей. Взыскано ОСП – 339 853,57 рублей.
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По состоянию на 25 февраля 2024 года, в целях реализации указанной региональной программы и её краткосрочного плана на 2024 г, равно в целях своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в МКД на территории МО ГО "Долинский", Фонд организовал проведение 0 электронных аукционов по предмету: выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества МКД. 
На 25 марта 2024 года работы ведутся на 12 объектах района. Капитальный ремонт осуществляют следующие подрядные организации: ООО «Крофас», ООО «Строй-Ресурс», ООО «Дальсахстрой», ООО «Строй-Корп».

